

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh

Ngày 04 tháng 5 năm 2026, tại trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, làm việc với các sở, ngành, địa phương về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa thể thao và Du lịch; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh và đại diện Lãnh đạo UBND 30 xã, phường¹ có dự án điện (dự họp trực tuyến).

Sau khi nghe báo cáo của Sở Công Thương và ý kiến các sở, ngành, địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận một số nội dung như sau:

I. Nhiệm vụ chung

1. Các sở, ngành, địa phương **rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính đối với các dự án năng lượng**; tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai các thủ tục đầu tư dự án như: Cấp chủ trương đầu tư, đánh giá tác động môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng; đảm bảo thủ tục đấu nối trước khi triển khai dự án; chịu trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, địa phương; nâng cao năng lực, vai trò trách nhiệm, rút ngắn thời gian thẩm định, giải quyết các hồ sơ, thủ tục.

Tuyệt đối không để phát sinh thủ tục, quy trình nội bộ trái quy định gây chậm trễ, phiền hà cho doanh nghiệp, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp nhũng nhiễu, gây phiền hà, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực thi công vụ.

2. Kịp thời nắm bắt tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự nguồn và lưới điện; tổ chức rà soát các dự án điện đang triển khai thi công, các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư nhưng đến nay chưa triển khai thực hiện dự án, chậm tiến độ, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, **kiên quyết thu hồi các dự án do nhà đầu tư vi phạm hoặc không đủ năng lực thực hiện dự án**.

3. Các Sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, tập trung tháo gỡ các “**điểm nghẽn**” về thủ tục và giải phóng mặt bằng và xử lý dứt điểm các vướng mắc về đầu

¹ Các xã, phường: Trạm Tấu, Nghĩa Lộ, Bát Xát, Tàng Loông, Khánh Yên, Gia Phú, Bảo Thắng, Bảo Hà, Yên Bình, Thác Bà, Bảo Ái, Cẩm Nhân, Yên Thành, Hạnh Phúc, Gia Hội, Mù Cang Chải, Mậu A, Văn phú, Khánh Hòa, Chân Thịnh, Nghĩa Tâm, Chê Tạo, Phúc Khánh, Khao Mang, Chiềng Ken, Bản Hồ, Tả Van, Nậm Chày, Sín Chéng, Pha Long.

tư, đất đai, môi trường, theo thẩm quyền. UBND các xã, phường phải xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Kiên quyết không để tình trạng dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Sở Công Thương

(1) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án nguồn và lưới trên địa bàn tỉnh. Về thành phần Ban Chỉ đạo, giao đồng chí Ngô Hạnh Phúc Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Giám đốc Sở Công Thương làm phó trưởng Ban Thường trực, thành viên là các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

(2) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát đề xuất danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất đối với các dự án điện mặt trời khu vực Hồ Thác Bà (*bao gồm thông tin tổng diện tích đất dự kiến thực hiện dự án theo địa bàn hành chính cấp xã*) gửi Sở Tài chính tổng hợp **trước ngày 10/5/2026**. Tọa độ chi tiết khu vực dự kiến xây dựng dự án sẽ được xác lập khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đề xuất dự án và thực hiện phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

(3) Chủ trì tham mưu triển khai các giải pháp khuyến khích điện mặt trời mái nhà² tự sản, tự tiêu trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân triển khai thực hiện việc lắp đặt đảm bảo theo quy định.

(4) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh, **Lưu ý: Đánh giá, phân tích các khó khăn, vướng mắc; trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị liên quan đối với từng dự án; phân công nhiệm vụ, thời gian giải quyết cụ thể cho các cơ quan, đơn vị; giao các sở, ngành, địa phương định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả giải quyết các khó khăn, vướng mắc về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Công Thương) để tổng hợp, báo cáo.**

2. Sở Tài chính

(1) Tổng hợp, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư điện mặt trời khu vực hồ Thác Bà **trước ngày 15/5/2026**.

(2) Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương rà soát các dự án nguồn điện giai đoạn đến năm 2030³ đã được cập nhật bổ sung theo Điều chỉnh quy hoạch điện VIII, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lào Cai hiện chưa cấp chủ trương đầu tư, chưa lựa chọn nhà đầu tư, **khẩn trương tham mưu** Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu thực hiện các dự án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Trong đó: Phân đấu hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư dự án thủy điện, điện rác, dự án điện mặt trời trong **Quý III/2026**; các dự án ĐMT tại khu vực hồ Thác Bà trong **quý IV/2026**;

² Tổng công suất điện mặt trời mái nhà phân bố tỉnh Lào Cai trong Quy hoạch là 1.104MW.

³ 61 dự án thủy điện, 02 dự án điện sinh khối, 16 dự án điện mặt trời tập trung, 02 dự án điện rác.

(3) Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát dự án nguồn điện đã được cấp chủ trương đầu tư (ngoài các KCN, KKT), nhưng đến nay chưa triển khai, chậm triển khai; các dự án ảnh hưởng, tác động đến xấu đến môi trường và ảnh hưởng đến người dân, tham mưu báo cáo UBND tỉnh xử lý hoặc thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án theo đúng quy định.

3. Sở Nông nghiệp và Môi trường: Hướng dẫn, tham mưu giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, môi trường, thu hồi khoáng sản trong lòng hồ thủy điện, tài nguyên nước... trong quá trình triển khai dự án nguồn điện và lưới điện.

4. Sở Xây dựng: Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương rà soát cập nhật các dự án nguồn điện và lưới điện được xác định trong Điều chỉnh quy hoạch điện VIII, quy hoạch tỉnh vào các quy hoạch như: Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn... ; hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện điều chỉnh, cập nhật bổ sung các dự án nguồn điện, lưới điện vào quy hoạch chung cấp xã để đảm bảo đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện các dự án.

5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp: Tổ chức rà soát, giám sát đánh giá dự án đầu tư nguồn điện trong khu công nghiệp (*Dự án điện sinh khối Trường Minh*), kịp thời xử lý các dự án chậm tiến độ, xem xét thu hồi thu hồi Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các xã, phường

(1) Thực hiện rà soát cập nhật bổ sung các dự án nguồn điện, lưới điện vào quy hoạch chung cấp xã để đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

(2) Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư dự án trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; xây dựng kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng chi tiết theo từng khu vực, từng mốc thời gian cụ thể để triển khai thực hiện.

(3) Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để người dân đồng thuận trong việc triển khai các dự án nguồn và lưới điện; kịp thời đối thoại, giải quyết các vướng mắc, khiếu nại phát sinh (*nếu có*) của người dân theo quy định. ***Chủ tịch UBND các xã, phường phải trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc, phức tạp, kéo dài; phải nắm chắc từng trường hợp cụ thể*** để có phương án xử lý, giải quyết cho phù hợp, tuân thủ theo quy định.

7. Công ty Điện lực Lào Cai

(1) Tập trung hoàn thành và đưa vào vận hành đúng tiến độ các dự án, các công trình lưới điện trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo khả năng giải tỏa hết công suất các dự án nguồn điện được triển khai đầu tư xây dựng theo tiến độ đã được duyệt.

(2) Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân đặc biệt trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh.

(3) Nghiên cứu đầu tư xây dựng, từng bước ngầm hóa lưới điện tại khu vực đô thị, khu vực trung tâm tỉnh đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng, vận hành và đảm bảo cảnh quan, mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi làm việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án điện trên địa bàn tỉnh ngày 04 tháng 5 năm 2026, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Văn hóa thể thao và Du lịch; Bào và Đài PTTH tỉnh
- BQL Khu KT, BQL các KCN;
- UBND các xã, phường liên quan;
- Công ty Điện lực Lào Cai;
- Công TTTDT tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Khanh, Bích);
- Lưu: VT, XD-TNMT_(Quyết), KT_{MD}.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Hoàng Ngọc Bích